

Einstaklingsverkefni

Ásdís Valtýsdóttir

Heiti verkefnis: Tímalína listarinnar: ArtJourney

1. Matskvarði

Hluti verkefnis	Hlutfall
Core Features - 40%	
• Hægt að hlaða niður listaverki í vefsíðuna	20%
• Tímalína af listaverkum með dagsetningu og athugasemdum	20%
Framenda og hönnun - 30%	
• Hreint og skipulagt viðmót	15%
• Responsive Design	10%
• Animation virkni	10%
Gagnavinnsla og geymsla - 20%	
• Myndir og upplýsingar hýstar í prismic	20%
Prófanir og skjölun - 10%	
• Grunnprófanir (einingarpróf ef tími leyfir)	5%
• Skjölun og README.md skjal	5%

2. Tímaáætlun

Vika	Verkefni
Vika 6 (Feb 12 - 18)	Uppsetning á Astro, Prismic og Tailwind.
Vika 7 (Feb 19 - 25)	"Bæta við mynd" virkni, geymsla í Prismic, birting mynda
Vika 8 (Feb 26 - Mar 3)	Animation virkni, hover effect og UI betrubætur
Vika 9 (Mar 4 - Mar 10)	Deployment á Netlify, debugging og skjölun
Vika 10 (Mar 11 - Mar 17)	Prófanir, skýrsla skrifuð, kynningaræfingar
Vika 11-12 (Mar 18 - Apr 7)	Final review, kynning og afhending verkefnis

3. Grunnur að Skýrslu

Inngangur

Verkefnið mun fela í sér að hlaða niður sínum listaverkum á vefsíðuna, geyma þau í gagnagrunni og birta þau í láréttri tímalínu. Auk þess er hægt að skrifa um myndina sína (Dæmi: „Hér var ég að vinna í að skyggja“). Þessi vefsíða á að birta (vonandi) þá þróun sem einstaklingur hefur náð í verkum sínum. Auk þess munu hreyfimyndir vera til staðar, og ef tími gefst verður hægt að hlaða niður tímalínunni sem pdf skjal.

Tækni

- **Framendi:** Astro, Tailwind
- **Bakendi:** Prismic
- **Hóstun:** Netlify fyrir framenda

(Hvað gekk vel í verkefninu?)

Hvað var hægt að bæta?)

4. Kynningar

- **Já**, ég vil endilega kynna verkefnið.